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Hallituksen kokous 6/2014
Aika 19.8.2014 klo 17:30 – 20.20

Paikka TL:n toimisto, Kalevalantie  5, 02130 Espoo

Läsnä                           Esko Sohlo  puheenjohtaja
Jussi Kairi jäsen
Kristian Thomasson jäsen
Mirja Johansson jäsen
Jari Koponen isännöitsjä, sihteeri

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouskutsun mukana tullut työjärjestys hyväksyttiin.

3. 5/2014 kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja allekirjoitettiin.

4. 5/2014 kokouksen tehtävälista
Seuraavat tehtävät todettiin suoritetuksi:
Puheenjohtaja  ja isännöitsijä  allekirjoittavat urakkasopimuksen  Lumonin kanssa.
Tili 6543 – Saunan kiukaiden korjaus n. 1600, piti olla n. 1000,-. Selvitetty.
Isännöitsijä ottaa yhteyttä xxx omistajaan ja sopii aikataulun remontille. Työselitys toimitettu hallitukselle.
Muut tehtävät ovat suorittamatta ja ne siirrettiin tämän pöytäkirjan lopussa olevaan tehtäväluetteloon.

5. Taloustilanne
Korjausurakat (UR 1, UR 2 jne.) selväkielisiksi. Isännöitsijä hoitaa.
Yleisesti ottaen, taloustilanne menee budjetin mukaan.

6. Tehdyt osakeluettelomerkinnät
ei uusia merkintöjä

7. Vastaanotetut muutostyöilmoitukset
ei ilmoituksia.

8. Julkisivuremontin tilanne
 aikataulu

Työt viivästyvät jonkin verran. Säät aiheuttavat ongelmia, tällä hetkellä sateet viivästyttävät. 
Aiemmin liika lämpö viivästytti. Puheenjohtaja valtuutettiin sopimaan urakoitsijan kanssa 
mahdollisesta sään aiheuttamasta viivästyksestä urakan loppuunsaattamiseksi.

 lisä- ja muutostyöt
- Hyväksyi alla olevan räystäskourujen uusintatarjouksen 680€
- Hyväksyi kakkostalon tiilipaikkauskorjauksen hintaan 1500€
- Pihapenkin kunnostuksesta ja maalauksesta taloyhtiön puolesta Kristian Thomasson sopii vielä 
tarkemmin Tiina Ojamon kanssa. Mikäli ko. keskustelussa päädytään kevyempään ratkaisuun kuin 
tarjouksen pohjana ollut ratkaisu, hallitus edellyttää, että hintaa tarkistetaan vastaavasti (alaspäin).
- Parvekkeiden räystässivulla olevien kiinteiden lasitusten yläpuolinen rako suljetaan pellityksellä, 
kuten jo urakan alussa on sovittu. Muilla kuin räystässivulla olevien kiinteiden lasitusten ja 
parvekerungon väliset raot suljetaan harmaalla solumuovilla, kuten jotkut niistä on ollut 
aikaisemminkin suljettu. Näiden sulkemisten ja tiivistysten tarkoitus on estää lumen ja lintujen 
pääsy parvekkeelle sekä sallia kiinteän lasituskarmin kääntäminen pesua varten siellä, missä 
konstruktio sen muuten sallii. 

 työn laatu
Ei valittamista. Jussi selvittää HSSR:n kanssa mitä kohta ’siivous’ tarkoittaa urakkasopimuksessa.
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 tiedottaminen
Jatketaan nykyisellä tavalla.

 parvekelasitukset
 sopimus tehty. Esko ottaa yhteyttä Lumoniin ja tekee ennakkotiedotteen asukkaille/osakkaille.

 vastaanottotarkastukset
 urakoitsija pyytää kuittaukset asukkaiden palautelistaan, kun siinä pyydetyt korjaukset on suoritettu.
 vastaanottotarkastuksen yhteydessä käydään niissä asunnoissa, joista urakoitsija ei ole saanut 

kuittauksia ja pyritään ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet.
 yleisten tilojen vastaanottotarkastus tapahtuu näytteenottoperiaatteella.
 vastaanottotarkastuksessa mahdollisesti havaittujen puutteiden jälkeen tehdään näiden osalta 

uusintatarkastus urakoitsijan korjausten jälkeen.
 vstaanottotarkastukseen osallistuvat urakoitsija, valvoja ja taloyhtiön puolesta puheenjohtaja ja 

Kristian Thomasson.
 lainoitus, lainan takaisinmaksu.

Lainan 1.erä nostettu (150.000), seuraava erä nostetaan kun Ojamon kokonaislaskutus on selvillä.  
Ensimmäinen lainanlyhennys on 30.12.2014.    

9. Kylpyhuoneremontti
Tarjoukset ja tarjousvertailu urakoitsijasuosituksineen hallitukselle tarjousajan päättymisen jälkeen (elokuun 

lopussa) urakoitsijan ja tarjouksen hyväksyntää varten.

10. Remonttien ilmoittaminen verottajalle
Päätoteuttaja (Ojamo ja Lumon) ilmoittavat henkilötiedot verottajalle, isännöitsijä (kirjanpitäjä) ilmoittaa 
maksetut euromäärät verottajalle.

11. Seinien halkeamaselvitys ja toimenpiteet
xxxx ilmoitti isosta halkeamasta. Muilta ei ole tullut vielä palautetta. Isännöitsijä kerää muut mahdolliset 
palautteet.

12. Laajakaistaliittymän vaihto
Kristian ja Esko seuraa tilannetta (antennirasioiden suhteen) ja käynnistää mahdollisesti tarvittavat rasioiden ym., 
korjaustoimenpiteet.

13. Lukituksen uusimiseen 2015 valmistautuminen
Hallituksen jäsenet perehtyvät eri vaihtoehtoihin. Käsitellään tarkemmin seuraavissa kokouksissa.

14. Pihasuunnitelmaan 2015 valmistautuminen.
Esko tekee alustavan keskustelupohjan.
 
15. Muut asiat

16. Seuraava kokous pidetään 24.9.2014 klo 17.30 Kokoustila AINO, Tapiolan Lämpö.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20

Vakuudeksi

Esko Sohlo Jussi Kairi Kristian Thomasson
puheenjohtaja

Mirja Johansson Jari Koponen
isännöitsjä, sihteeri


