
14.10.2014 

Hoitokunnan kokous 3/2014 
Lasna: Asko Makinen (Puisto, pj), Elina Heinonen (Puisto), Olof Lundell (Hovi), Anna-Maija Pirskanen (Hovi) 

seka isannoitsija Timo Toivio (sihteeri) 

Aika: 25.8.2014 kello 17 .00-18 .45 

Paikka: Hovin B-portaan tekniset ti lat 

1. Kokouksen avaus ja paatosvaltaisuus 
Asko Makinen avasi kokouksen ja totesi sen paatosvaltaiseksl. 

2. Edellisen kokouksen poytaklrja 
Hyvaksyttiin hoitokunnan kokouspoytakirja 2/2014. 

3. Kiinteistohuolto ja siivoussopimuksen ti lanne 
Todettiin, etta kiinteistohuolto- ja siivoussopimus on allekirjoitettu 3.7.2014. Sopimus astuu voimaan 
1.9.2014 alkaen. Kiinteistohuolto Jaakolan sopimus on sanottu sahkopostitse irt i . Kaisia & Helasuo Oy 
toimittaa sopimuksen alkaessa omat tiedotteensa ilmoitustauluille. Paatettiin tehda myos yhtion t iedote 
kummankin yhtion ilmoitustauluille, isannoitsija hoitaa asian. 
Isannoitsija toimittaa sahkopostilla skannatun kiinteistohuoltosopimuksen liitteineen kummankin yhtion 
hallituksen jasenilie. 

4. Maalaushovin urakka 
Todettiin, etta Maalaushovin urakka on paaosin valmis, mutta kummankin yhtion porrashuoneiden 
sisaankayntien katosten alaosien pellitys on viela kesken. Katosten ylapintojen pesu ja maalaus on 
suoritettava ennen lopputarkastusta. Isannoitsija on yhteydessa Maalaushovin tyonjohtajaan, jotta tyot 
saadaan valmiiksi. Sovittiin, etta isannoitsija tekee hoitokunnalle yhteenvedon toteutuneista laskuista. 

5. Tehtavalista 
Kasiteltiin ja paivitettiin tehtavalista 13.8.2014 (liitteena paivitetty llsta). 

5.1. Paatettiin, etta isannoitsija jarjestaa pikaisesti jatekatoksen katselmuksen sen suunnitelleen 
^ arkkitehdin kanssa. Katselmukseen osallistuu arkkitehti, AM, OL ja isannoitsija. 

5.2. Paatettiin tilata autohallin parkkiruutujen viivojen maalaus Kaisla&Helasuolta. Tekevat sen toden 
nakoisesti autohallin pesun yhteydessa syksylla. 

5.3. Paatettiin, etta isannoitsija pyytaa tarkennetun tarjouksen Parveke-ja Terassihuolto MJH:lta ja 
Lumonilta parvekelasien huollosta. Huoltokorjaukset tehdaan kevaan 2015 aikana. 

5.4. Lundell on yhteydessa Kaisla&Helasuon Sami Valoon salaojien paikantamisesta. 

6. Alrealteckin reklamaatio (tehtava 10) 
Todettiin, etta yhtiot ovat jattaneet Alrealtec Oy:lle reklamaation, koska talotekniikan kaukovalvonnan 
yhteys on oilut pitkaan toimimatta. Alrealtec Oy on ehdottanut taman vuoden kaukovalvontamaksujen 
hyvittamista. Keskusteitiin vastineesta ja paatettiin hyvaksya se. Isannoitsija selvittaa viela Arealtec Oy:lta 
tarkoittaako hyvitys maksettuja 8 kk laskuja vai koko vuoden 12 kk laskuja. 
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7. Autotalli 93:n vesivuoto (tehtava 6) 
Keskusteitiin AT 93 olevasta vesivuodosta, josta nayttaa sateella vuotavan edelleen. Paatettiin, etta 
vuotokohdan ymparistoa avataan katon peitteista niin laajaiti, etta varsinainen vuotopaikka loytyy. Sen 
jalkeen paatetaan jatkotoimista asiassa. 
Samassa yhteydessa todett i in, etta isannoitsija on tehnyt asiasta vakuutusyhtioon korvaushakemuksen. 
Korvauspaatoksen mukaan vakuutus korvaa omavastuuta lukuun ottamatta aiheutuneet kulut. Paatettiin, 
etta Puiston vakuutuksen omavastuu ja tulevat kustannukset jaetaan yhtioiden valilla hoitokuntajaon 
mukaisesti, koska vuotopaikka on hoitokunta-alueella. 

8. Autohallin Led- valaisimet {tehtava 21) 
Todettiin, etta taman vuoden puolella on jo vaihdettu yksisarja autohallin valaisimia led valaisimiksi. 
Paatettiin, etta loput valaisimet vaihdetaan led valaisimiksi vuonna 2015 yhdeila kertaa. 

9. Huoltokirjat (tehtava 7) 
Vesa Kolhinen on skannannut ja muokannut huoltokirjan word-dokumentiksi ja excel-taulukoiksi. Makinen 
muokkaa dokumentteja vastaamaan nykytilannetta. "Sahkoiset huoltokirjat" talletetaan muistitikuilla 
huoltokirjakansioihin. 

10. Puutarhasuunnitelma ja talkoot (tehtava 11,12 ja 14) 
Talkoot pidetaan 10.9.2014. Toivio tilaa talkoisiin suursakin multaa ja kuorikatetta. Pihan pensaat leikataan 
alas kahdessa vaiheessa, talojen seinustat pihalla syksylla ja pihan keskella olevat pensaat 2015. 
Hoitokunnan taloyhtioiden jasenet jaavat suunnittelemaan talkoita ja puutarhasuunnitelmaa kokouksen 
jalkeen (paatetti in, etta kaikki suomenpihiajat voidaan poistaa, koska ne pimentavat alakerrosten asuntoja 
ja niilla ei oie tilaa kasvaa. AM tekee puiden kaadoista asukastiedotteen. AM hankkii vuorimannyt, 
puuttuvia tyokaluja ja tarvikkeita, OL ja A-MP huolehtivat talkoiden tarjoilusta). 

11. Koneen Tayshuolto-sopimus (tehtava 23) 
Kone Oy:lta ei ole vastattu sopimuksen laajennuksen tarjouspyyntdon. Isannoitsija kiirehtii astaa. 

Anna-Maija Pirskanen Timo Toivio, siht. 
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Hoitokunnan 25.8.2014 kokouksen perusteella paivitetty Toimenpideluettelo 
Tehtava Vastuu paatetty tjla Lisaselvityksia 

1 Jatehuoneen katoksen vesivuoto ja 
sadeveden poistoputkien muutostyot. 

Neuvottelu arkkitehdin kanssa. kun on 
Puiston katoksien lopputarkastus. TT 
kiirehtii Puiston katoksen peilityksien 
asennusta (10.6.14) 

TT. 
AM, OL 

26.1.14 Kesken Vesi paasee kattolautojen paaile, 
vesikourun korkeus on liian pieni. 
Veden heittoputket ovat 
vaakatasossa ja vesi tippuu 
katoksen sisaseinalle. 
25.8.2014. Paatettiin tavata 
arkkitehti erikseen 
JStehuonekatoksen vuoksi, 
koska Puiston porraskatosten 
pellittamisen aikataulu on 
avoinna. 

2 Autohallin parkkiruutujen viivojen 
maalaus 
Maalaukset ovat kuluneet ja epaselvia 
varsinkin Puiston puoleisilla paikoilla. 

AM 26.1.14 Tilaus 
kesken 

25.8.2014 Huoltoyhtio on valmis 
tekemaan maalauksen tuntitybna 
Super Striper -viivojen 
maalauslaitteella. Spray -maalit 
maksavat n. 600 e, mutta tyo 
nopeutuu verrattuna rajauslaudoilla 
ja "sutimalla" maalaamiseen 
verrattuna. Paatettiin tilata (TT) tyd 
huoltoyhtiolta. Tehtaneen autohallin 
pesun yhteydessa. 

3 Parvekelasien puuttuvat tai kovettuneet 
tiivisteet, lasien saranoiden kiinnitys, 
lasien avautuminen, vesivuodot- Asia 
on oIlut esilla molempien yhtioiden 
yhtidkokouksissa.. 

Toivio 26.1.14 Kesken Toivio pyytaa arviota 
parvekekohtaisista toimenpiteista ja 
kustannuksista. 
25.8.2014 Paatettiin pyytaa 
tarkennetut tarjoukset Parveke- ja 
Terassilasihuolto MJH:lta (110 
e/parveke + osat) ja Lumonilta (220 
e + osat)- Lisayksena liukulasien 
valiin tulevat pystytiivisteet. MJH:ta 
pyydetaan tekemaan mahdoliinen 
koetyo OL:n parvekkeella hinta-
arviota varten. Toteutus 
alkuvuodesta 2015, kun saat 
sallivat. 

4 Pitajanmaentien puoleiset salaojat, 
sijainti, toimivuusja mahdoliinen 
puhdistus Salaojakansien 
merkitseminen. 

Lundell Kesken Huolto ei Idytanyt salaojakaivojen 
kansia syksylla. Etsintaa jatketaan 
kesalla. Kaivojen todellinen sijainti 
ei ole piirustusten mukainen. 
25.8-2014 Lundell jatkaa huollon 
kanssa kaivojen etsintaa. Edellyttaa 
"lapiohommia" Hovin parvekkeiden 
alia. Kaivot ja putket ovat muovia, 
ioita ei Idyda metallinpaliastimella. 

5 Kesakukat ruukkuihin EH 13.5.14 Valmis 
6 Autotalli 93 vesivuoto. Vesivuodon 

syyta on selvitetty syksysta 2013 
alkaen. Oletettu, etta on peraisin 
Puiston asunnosta A2, joka on tallin 
ylapuolella. 

25.8,14 Vuoto on esiintynyt taas 
elokuussa vesisateiden jalkeen. Vesi 
jaanee valikaton paaile, jonka vuoksi 
katto pitaa avata uudelleen ja varmistaa 
vuotoveden ohjaus katon 
"vtemariputkeen". 

TT, 
AM, OL 

Kesken 25.8.2014 Puisto on saanut 
Tapiolalta uuden 
korvauspaatoksen. jonka mukaan 
Tapiola on korvannut vuodon 
etsinnasta aiheutuneista kuluista 
2262,63 e. Koska vuoto tulee toden 
nakoisesti pihakannelta. paatettiin 
omavastuun 500 e ja katon 
paikkauksen ja jatkokorjauksen 
maksamisesta hoitokuntakuluina. 
Naita ei kannata hakea 
vakuutuksesta, koska 
korvausperuste on epaselva. 
Pihakannen vuotoa ei korvata 
vakuutuksesta. 

7. 
1 

Huoltokirjojen huolto-ohjeiden ja huolto-
taulukoiden muuttaminen word- ja 

VK 13.5.14 Valmis VK on muokannut huolto-ohjeet ja 
huoltotaulukot vt/ord- ja excel-
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Tehtava Vastuu paatetty tila Lisaselvityksia 
excel-muotoon muotoon. Valmis 6.2014. 

7. 
2 

Tiedostomuotoisten huoltokirjojen 
muokkaus vastaamaan todellista 
tilannetta. 

AM 25.8.14 Kesken AM muokkaa w/ord- ja excel-
dokumentit vastaamaan nykytilaa. 
Talletetaan huoltokirjojen liitteiksi 
levykkeilla tai muistitiukuilla. 

8 Kulunvalvontajarjestelman 
avainhallinnan rautalanka-ohjeiden 
laadjnta 

VK, 
AMP 

13.5.14 Kesken 25.8.2014 Tapahtuneet muutokset 
pitaisi paivittaa jarjestelmaan. Asiaa 
sivuttiin kokouksessa, ei paatdksia. 

9 Arealtecin reklamaatio 

Kiinteistoautomatiikan 
halytysjarjesteima on oIlut poissa 
tolminnasta useila vuosla. 

Jaakola ei ole testannut 
halytysyhteyden toimintaa. Testaus on 
sisallytetty uuteen K&H:n sopimukseen. 

TT 13.5.14 Kesken 25.8.2014 TT on lahettanyt 
reklamaation 6,2014 kolmen 
vuoden maksuista, Saatu vastaus 
15.8.2014, jonka mukaan hyvittavat 
"taman vuoden maksut", TT 
selvittaa tarkoittaako 1-8.14 
maksuja vai koko vuoden maksuja. 
Paatettiin hyvaksya tarjous. vaikka 
olisi vain 8 kk. koska yhteys olisi 
pitanyt ymmartaa testata itse. 

10 Halytysjarjestelman modeemiyhleyden 
selvittaminen, Hovin puhelinsopimus? 

TT 10.6.14 Kesken Toivio selvittaa onko Hovilla Elisan 
modeemilaskuja, 
25.8.2014 Elisan laskuja ei Idydy, 
Onko sopimus sellainen, etta 
laskutusta syntyy vain, jos on 
tapahtumia? Paatettiin seurata 
tuleeko laskuja, kun yhteys nyt 
toimii ja on oIlut testihalytyksia ja 
ainakin pari todellista. 

11 Puiden kaadot. Serbian kuusien 
istuttaminen. puiden hoitoleikkaukset. 
Hovin seinustalla olevat suomenpihiajat 
eivat kaupungin lehmusten vuoksi. 
mahdu kasvamaan. 

Jaakolan puutarhuri on selvittanyt 
kaupungin kanssa, etta puiden kaadot 
eivat tarvitse erillista lupaa, koska 
niiden kaadoille on selkea peruste ja ne 
eivat ole maisemallisesti arvokkaita. 

TT, OL Tilattu 
Asukasi 
nfo 
puuttuu 

25.8,2014 Jaakola hoitaa syyskuun 
puolivalin jalkeen. Hoitokunnan 
taloyhtioiden edustajat katselmoivat 
suomenpihiajat, Alakerrosten (B 1. 
ja 2, kerros) asukkaat ovat 
toivoneet, etta kaikki pihiajat 
poistetaan, jotta asuntoihin 
saataisiin valoa, Lisaksi 
perusteluna on puutarhurin 
lausunto; pihiajat eivat menesty 
lehmusten rinnalla, haittaavat 
lehmusten oksien kasvua. Lisaksi 
pihiajat estavat tyokoneiden paasyn 
talon viereen. Paatettiin, etta kaikki 
pihiajat poistetaan, AM tekee 
asukastiedotteen luonnoksen. 

12 Hovin A-portaan edustan 
istutuslaatikko. toivottu ikivihreata, 
jonka vuoksi kyseeseen tulisivat lahinna 
havukasvit. 

AM 10.6.14 Kesken Yhtenevaisyyden vuoksi istutetaan 
kaapiovuorimantyja, koska muissa 
istutuslaatikoissa on jo 
vuorimantyja, 
25,8,2014 Hoidetaan talkoissa 
10,9,14, Esim, Muhevaiselta on 
saatavissa 2-3 vuotta kasvaneita 
kaapiovuorimantyja vajaa 40 e/kpl, 
AM hankkii ne, TT tilaa pihalle 
yhden suursakin puutarhamultaa ja 
kuorikatetta. 

13 Perkolan alustan kiveaminen, pihan 
hiekka-alueiden laatoitus/kiveaminen. 
Rikkaruohojen eslaminen. 

AM, OL 10.6.14 Kesken Jaakolan tarjous 9800 e. Perkolan 
alusta 42 m2 ja muu alue 122 m2. 
Odotetaan Jaakolan piirustusta. 
25.8,2014 Pyydetaan kilpailevia 
tarjouksia, AM tekee 
tarjouspyyntdluonnoksen TT:lle. 

14 Pensaiden alas leikkaus kasvukauden 
ulkopuolella esim. lokakuussa. 
Koskeeko kaikkia lajikkeita mukaan 
lukien aroniat ja Pitajanmaentien 
puolen syreenit. 

AM. OL Kesken Jaakolan tarjous n, 3300 e, 
Toteutetaan alas leikkaukset 
ainakin kahdessa vaiheessa, jotta 
pihalla sailyy kukkivia lajikkeita, 
25,8.2014 Selvitetaan kohteet ja 
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Tehtava Vastuu paatetty tila LisSselvityksia 
etenemisjarjestys Jaakolan 
puutarhurilta. AM on yhteydessa 
Jaakolan puutarhuriin. Talkoissa 
voitaneen tehda hoitoleikkauksia. 

15 Muut istutusalueet - Rikkaruohojen kitkenta, alas 
leikkaus 

16 Pihakalusteet 10.6.14 Kesken OL ja AMP ovat oljynneet kalusteet. 
Yksi penkki hylataan sen 
huonokuntoisuuden vuoksi. 
Selvitetaan kalustevaihtoehtoja. 
Jaakolan puutarhuri tekee myOs 
ehdotuksen. 
25.8.14 AM kysyy ehdotusta 
kohdan 14 yhteydessa. Poistettava 
penkki voitaneen purkaa talkoissa. 

17 Tamppaustelineiden laskutasot Puiston yhtidkokouksissa 2013 ja 
2014 on toivottu tomutustelineiden 
viereen penkkia tai pdytaa, jota 
voisi kayttaa mattojen laskutasona. 
Viety pihakalusteiden yksi 
pikkupdyta valiaikaisratkaisuksi. 

18 Lasin ja metallin kerays 
Lassila&Tikanojan sopimus muutettava 
HSY:n sopimukseksi, koska se on n. 
1500 e halvempi/vuosi. 

TT 2.2014 Valmis 25.8.14 HSY on tuonut 
heinakuussa uudet astiat 2 kpl 
kumpaakin ja tyhjennys tapahtuu 
kerran kuussa. 

19 Kesa 2014 parvekelasien ja 
porrashuoneiden kiinteiden lasien pesu 

10.6.14 Valmis Paatettiin tilata pesut Juhannuksen 
jalkeen tehtavaksi. Tehty 
heinakuun alussa. Pestiinkd myos 
porrashuoneiden kiinteat lasit? 
25.8.14 AM tarkastaa laskut 
Puiston kirjanpidosta. 

20 Autohallin sadevesiputkiin ja pariin 
pylvaaseen varoitusteipit 

AM Kesken Hovin yhtidkokoustoivomus 

21 Autohallin led-valaisinten asennus 
AM maarittaa OL:n kanssa mitka 
valaisimet poistetaan kokonaan 
kaytdsta. 

AM Kesken 25.8.14 Paatettiin vaihtaa kaikki n. 
22-23 jaljella olevaa valaisinta led-
valaisimiksi kerralla tammikuussa 
2015. Kulut vuoden 2015 budjettiin. 

22 Hovin muuntamohuoneen edustan 
laatoituksen palojalkien puhdistus 

Kesken Hovista on tehty poliisille 
tutkimuspyyntd 
korvausvaatimuksineen. 
25,8.14 Yhtelaan puhdistaa 
talkoissa, samaten muuntamon 
oven "piirustukset" ja seina. Poliisi 
ei ole saanut tekijaa selville. 
Tutkinta on paatetty keskeyttaa. 

23 Hissien huoltosopimuksen laajennus 

Hissikorien valaisimien vaihto led-
valaisimiksi ja/tai hissin korivalaistuksen 
katkaisu aikakytkimella (palavat nyt 
aina). Valaisimien huolto kuuluu 
Tayshuoltosopimukseen. 

TT 10.6.14 Kesken Koneen Tayshuoltosopimusta on 
mahdollista laajentaa koskemaan 
myds lauantaita kello 8-17. Toivio 
pyytaa laajennuksesta tarjouksen. 
25,8-2014 Toivio ei ole saanut jo 
kesakuussa tehtyyn kyselyyn 
vastausta, TT kiirehtii asiaa. 

24 Jatehuoneen pesu AM 10.6.14 - Kun huoltosopimus on tehty, 
selvitetaan milloin pesu tehdaan 

25 Talojen ulkoseinien osittainen kasittely 
graffitin estoaineella 

Estaisi maalin imeytymisen 
seinaan, jolloin on helpompaa 
pesta pois. 

Mahdollisia tehtavia 

Jatehuoneen luiskan ulkoseinien pesu 
ja kasittely sammaleen estoaineella 

Kosteuden vuoksi on syntynyt 
punaista levaatms. kasvustoa. 
Katon vesivuoto ja ulos heittoputket 
on kunnostettava ensiksi. 


