
Asunto Oy Veräjäkallionkatu 1 Pöytäkirja  1 (2) 
  
Hallituksen kokous 8/2016 
 

Aika 6.10.2016 klo 17:00 – 19.45 

Paikka TL:n toimisto, Kalevalantie 5, 02130 Espoo 

Läsnä                           Esko Sohlo   puheenjohtaja 
 Toni Koskinen   jäsen 
 Kristian Thomasson jäsen 
 Jari Koponen  isännöitsijä, sihteeri 
  
 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.00 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 Työjärjestyksen hyväksyminen. 
Kokouskutsun mukana tullut työjärjestys hyväksyttiin  

 Piharemontin suunnittelukandidaattien haastattelu 
Haastateltiin xxx ja yyy (tarjoukset liitteenä). 
 

 7 /2016 kokouksen pöytäkirja 
Pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 
 

 7/2016 kokouksen tehtävälista (tämän dokumentin viimeisellä sivulla)  
Tehtävälistasta poistettiin suoritetut tehtävät. 
Muut tehtävät ovat suorittamatta ja ne siirretään tämän pöytäkirjan lopussa olevaan tehtäväluetteloon. 
Tehtävät: 
TL:ssä on pilot-käytössä uusi dokumenttien hallintajärjestelmä. Seurataan tuloksia. 
LVI-suunnittelun kilpailutus -pikaisesti käyntiin. 
Sähkösiirtomaksujen alentamismahdollisuudet selvitetään 
Päätettiin valita Protector yhtiön uudeksi vakuutusyhtiöksi -isännöitsijä allekirjoittaa sopimukset. 
Pääomalainan alijäämä tulee olemaan n. 8500€ vuoden 2016 lopussa. 
Strategia-sanan tilalle päätettiin valita: Pitkän aikavälin kehittämisen periaatteet. 
 

 Tehdyt osakeluettelomerkinnät 
ei merkintöjä 
 

 Vastaanotetut muutostyöilmoitukset 
ei uusia ilmoituksia  
 

 Hankkeiden aikataulut 
Liitteenä aikataulut  
Lämmönjakelujärjestelmän aikataulua korjataan siten, että toteutusvaiheeseen kuuluvat tasapainotuksen 
mittaukset voidaan suorittaa talvella. 
 

 LVI-remontin suunnittelu 
Suunnittelijan kilpailutus on edelleen kesken. Isännöitsijä kiirehtii. 
 

 Autojen lämmityspistokkeiden uusiminen 
Hankesuunnitelma yhtiökokoukseen – Esko tekee. 
 

 Sokkelin ja salaojien kuntotutkimukset 
Tutkimukset käytiin läpi -ei anna aihetta lisätoimiin. 
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 Julkisivuremontin takuukorjaukset 

Työt on tehty. Isännöitsijä pyytää jälkitarkastusmuistioon Ojamon allekirjoitus (nimitakuun vakuudeksi) 
 Lumon takuu on voimassa 29.5.2017 asti. Vikakysely järjestetään keväällä 2017. 
 

 Kattojen korjaustoimenpiteet 
Toimenpiteet on tilattu.  
 

 Muut asiat  

 Päätettiin valita Jari Jokela toteuttamaan pihasuunnittelu. Ensimmäinen tapaaminen 13.10 tai 14.10. 
Isännöitsijä ilmoittaa Jokelalle. 

 Talkoot 29.10.2016 klo 14.00 
o sisäänkäyntilippojen listojen pesu 
o ulkokalusteet sisään 
o pensaiden leikkaus Jokelan ohjeiden mukaan. 

 
 Seuraava kokous pidetään 8.12.2016 klo 17.30. 

 
 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
Esko Sohlo, puheenjohtaja Kristian Thomasson Toni Koskinen 
 
 
 
Jari Koponen, isännöitsijä 

 
 


