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Hallituksen kokous 8/2018 
Aika 13.12.2018 klo 17:00 – 19.20 
Paikka TL:n toimisto, Kalevalantie 5, 02130 Espoo 
Läsnä                           Esko Sohlo   puheenjohtaja 
 Noora Ainesjärvi jäsen 

Toni Koskinen   jäsen 
Olli-Pekka Nissinen Jäsen 
Haiyang Su  Jäsen 

 Kristian Thomasson jäsen 
 Jari Koponen  isännöitsijä 
 Sami Holmberg Tapiolan Lämpö, kohtien 9 ja 13 ajan 
   
 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen, laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin. 
 
 Hyväksyttiin työjärjestys  

 
 7 /2018 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 
 
 7 /2018 kokouksen tehtävälista (tämän dokumentin viimeisellä sivulla)  

Tehtävälistasta poistettiin suoritetut tehtävät. 
Muut tehtävät ovat suorittamatta ja ne siirretään tämän pöytäkirjan lopussa olevaan tehtäväluetteloon. 
 

 Taloustilanne 
budjetin mukaan 
 

 Tehdyt osakeluettelomerkinnät 
  Ei uusia merkintöjä 
 
 Vastaanotetut muutostyöilmoitukset 

Ei keskeneräisiä muutostöitä 
 

 Kylpyhuoneremontti 
- Käytiin läpi valvojan valvontapöytäkirja 10.12.2018. 
- Aikataulu: ensi vuoden puolella Valmistuminen siirtyy 2019 alkupuolelle viimeisenä remontoitavan 
kylpyhuoneen kuivatuksen takia 
- Kustannus: lisää tullut koska 3:s kph mennyt kuivatukseen. Päivitetty kustannusarvio on n.62300€. 
- 3 kph:ta vastaanotettu. 
 

 Ilmastoinnin parantamishankkeen tilanne 
-Sami holmberg valmistelee yksityiskohtaiset suunnitelmat sekä Air Termico ja Biobe venttiileillä. Sami käy 
osana suunnittelutyötä paikan päällä tutustumassa yhteen asuntoon, jossa on ikkunoissa sälekaihtimet. 
- Sami pyytää urakkatarjoukset valmistuneiden suunnitelmien pohjalta molemmilla venttiilivaihtoehdoilla.  
 

 ”Pienet” kylpyhuonekorjaukset 
xxx rättipatterin liitos vielä korjaamatta. 
 

 Kunnossapito-ongelmia 
-Terassin kaide ja lattia/ xxx – käyttökielto xxxx parvekkeille: Kaiteet uusitaan kesällä 2019, myös lattioiden 
korjaukset. Kustannukset sisällytetään 2019 budjettiin.  Parvekeremontin valvoja HSSR:n mukaan on pieni 
mahdollisuus saada xxxparvekelattian korjaus takuutyönä 
-Keittiökalusteiden perustaso - Teetetään Samilla keittiön perustason määritys (samanlainen kuin 
kylpyhuoneesta).  
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 Asukasilta 

palaute: ’kaikki’ häipyi eikä kunnollista keskustelua saatu aikaan. Tulevaisuudessa asukasiltaa ei järjestetä 
yhtiökokouksen yhteyteen. Myös asukkailta pyydetään keskustelun aiheita agendalle. 
 

 PTS 2019 erityiskysymyksiä 
-käyttöveden vakiopaineventtiili -(kustannus n. 2000€.) liitetään PTS: ään ja v. 2019 budjettiin ehdolla, että Samin 
ja pj. suorittamat vesimäärämittaukset puoltavat sen asennusta. 
-suihkujen ja hanojen virtausrajoittimet – ei toistaiseksi asenneta. 
 

 siirretty seuraavaan kokoukseen - Hallituksen jäsenen tarkistuslista 
https://www.kiinteistoliitto.fi/media/2797/hallituksenjasenentarkistuslista2018.pd 
Taloyhtiön lakiasiat ja yhtiön hallinto osion läpikäynti. 
 

 Hallituksen, isännöinnin ja huollon arvioinnit 
Toteutetaan myös tänä vuonna. 
 

 Muut asiat 
 -Tulorekisteri 2019 otetaan käyttöön. 
- Isännöitsijän osakaspalveluiden hinnaston julkistaminen – päätettiin julkistaa omilla sivuilla. 
- Fortum tehomaksu 117KW – verrattuna taloyhtiön ottamaan maksimitehoon on tämä ylimitoitettu. Selvitetään 
voiko tätä alentaa, jos sillä on hintavaikutusta.  
- Huoltopyynnöt, vrt. jäteaseman pesu -Esko muotoilee ohjeet. 
- Joulutiedote – joulukuuset, rasva etc. 
 

 Seuraava kokous pidetään 5.2.2018 klo 17.00, tämä on tilinpäätöskokous 
 

 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 
  
Vakuudeksi 
 
 
 
Esko Sohlo, puheenjohtaja  Noora Ainesjärvi Toni Koskinen  
 
 
 
 
Olli-Pekka Nissinen Haiyang Su Kristian Thomasson Jari Koponen, isännöitsijä 
 

 
 


