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Hallituksen kokous 7/2020 
Aika 23.6.2020 klo 17.00 – 18.00 
Paikka TEAMS- verkkokokous 
Läsnä Esko Sohlo puheenjohtaja, sihteeri 

Noora Ainesjärvi jäsen 
Aapeli Laitinen Jäsen 
Kristian Thomasson jäsen 
Toni Koskinen jäsen 
Jouko Saukonoja Kattotutka Oy (kohdan 2 ajan) 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

2. Kattoremontti/ Kattotutkan tarjous 
Jouko Saukonoja esitteli Kattotutka Oy yrityksen. 
Käytiin läpi Kattotutkan Elinkaarikatto- konseptia. Oleellisia piirteitä siinä ovat: 
- Kysymyksessä kokonaisvastuullinen toimintamalli sisältäen suunnittelun, toteutuksen ja huollon. Takuu työlle 

on 25v. 
- Suunnittelu 

o Kattotutka ei erikseen veloita suunnittelusta edellyttäen että Kattotutka on ensin tehnyt veloitettavan 
katon kuntotarkastuksen 

o Suunnittelun lopputulokset ovat Tilaajan omaisuutta ja vapaasti käytettävissä 
o Suunnitteluun ei sisälly mahdollisesti tarvittavia kuntotutkimuksia 
o Normaali toimintatapa on, että kattotutka tekee ensin luonnoksen työtapaselostuksesta, jota tilaaja 

voi kommentoida  
o Suunnittelun lopputuloksena syntyy työtapaselostus, toteutuksen urakkatarjous sekä huollon 

hinnoittelu 
o Suunnitteluun kuluva min. aika on 3 viikkoa 

- Toteutus 
o Tilaaja voi pyytää kilpailevia urakkatarjouksia suunnittelusta valmistuneiden dokumenttien pohjalta. 
o Tilaaja voi vapaasti valita, tilataanko toteutus Kattotutkalta tai joltakin muulta urakoitsijalta. 
o Veräjäkallionkatu 1:n tapauksessa kestää arviolta 1,5 kk 
o Kattotutka suosittelee ulkopuolisen Kattotutkasta riippumattoman valvojan käyttöä. 

- Huolto 
o Huoltosopimus tehdään 25 vuodeksi, jolloin Kattotutkan 25v takuu on voimassa 
o Tilaaja voi sanoa huoltosopimuksen irti milloin tahansa. 
o Huoltosopimuksen irtisanomistilanteessa Kattotutkan takuu lyhenee 10 vuoteen 
o Huoltosopimukseen sisältyy 2 kertaa vuodessa tehtävä katon tarkastus 
o Arviohinta huoltosopimukselle Veräjäkallionkatu 1:n tapauksessa on noin xxx€/v 

 

3. Kattoremontin suunnittelupäätös 
Hallitus päätti aloittaa yhteistyön Kattotutkan kanssa Elinkaari-mallin pohjalta. Yhteistyön jatkuminen 
arvioidaan uudelleen suunnittelun, urakkatarjouksen ja huollon hinnoittelun valmistuttua. Puheenjohtaja 
hoitaa tilauksen. 

4. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 24.8. klo 17 (siirto päivämäärältä 17.8.2020). Paikka sovitaan erikseen. 

 
 

Vakuudeksi 
 

Esko Sohlo, puheenjohtaja, sihteeri Noora Ainesjärvi Toni Koskinen 

        Aapeli Laitinen  Kristian Thomasson  


