

TONTTULINNA
Pitkääntähtäimen korjaussuunnitelma vuosille 2005 – 2015

KORJAUSAIKATAULU

	Arv. Korj. Kustan.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hissien koneiston uusinta	tehty											
Korjauksien suunnittelut + työselv.	15 000											
Julkisivut ja parvekkeet	tehty		valmistuu	lopullisesti	2007 aikana	jolloin	kokonaiskustannukset	selvillä				
LVI-korj. Suunnittelu + työselv.	30 000											
Ikkunat + parvekeovet	250 000											
Vesi-ja viem. Uusinta	1 100 000											
Salaojitus ja kourut (osa tehty julkisivujen yht.)	15 000											
Porraskäytävien kunnostus	30 000											
Yhteensä	1 440 000											

(Hyväksytty noudatettavaksi 22.11.2006 yhtiökokouksessa.)

Arvioidut korjauskustannukset vuoden 2004 hintatason mukaisesti.